

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SUDESTE GOIANO DOS MUNICÍPIOS DE ANHANGUERA, CUMARI, GOIÂNDIRA E NOVA AURORA-CIMOSU-FINAL	DATA :	02/05/2023	BDI :	20,75%	
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO- INSTALAÇÃO MANTA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	FAZENDA ATOLADOR-CHARQUEADA, CUMARI-GO	GOINFRA	T205 2023/05 COM	88,38%	50,63%	05/2023
CLIENTE:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SUDESTE GOIANO DOS MUNICÍPIOS DE ANHANGUERA, CUMARI, GOIÂNDIRA E NOVA AURORA-CIMOSU, CNPJ: 18.556.220/0001-61	GOINFRA	T203 2023/05 COM	82,44%	-	05/2023
UNIDADES:	1.0UN	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 447.357,95	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ELEMENTOS EXTERNO - ENERGIA	1,17	5.250,00	20,00	1.050,00	20,00	1.050,00	20,00	1.050,00	20,00	1.050,00	20,00	1.050,00		
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	44,66	199.771,95	20,00	39.954,39	20,00	39.954,39	20,00	39.954,39	20,00	39.954,39	20,00	39.954,39		
3	MAQUINÁRIO	54,17	242.336,00	20,00	48.467,20	20,00	48.467,20	20,00	48.467,20	20,00	48.467,20	20,00	48.467,20		
447.357,95				20,00	89.471,59	20,00	89.471,59	20,00	89.471,59	20,00	89.471,59	20,00	89.471,59	0,00	0,00
447.357,95				20,00	89.471,59	40,00	178.943,18	60,00	268.414,77	80,00	357.886,36	100,00	447.357,95	100,00	447.357,95

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	ELEMENTOS EXTERNO - ENERGIA	1,17	5.250,00	100,00	5.250,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	44,66	199.771,95	100,00	199.771,95
3	MAQUINÁRIO	54,17	242.336,00	100,00	242.336,00
447.357,95					447.357,95