
25,26%11/11/2021DATA : BDI :OBRA: ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO DO CONSORCIO
INTERMUNICIPAL SUDESTE GOIANO DOS MUNICÍPIOS DE
ANHANGUERA, CUMARI, GOIÂNDIRA E NOVA AURORA-CIMOSU-
FINAL

DESCRIÇÃO: ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO- INSTALAÇÃO MANTA

LOCAL: FAZENDA ATOLADOR-CHARQUEADA, CUMARI-GO

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SUDESTE GOIANO DOS
MUNICÍPIOS DE ANHANGUERA, CUMARI, GOIÂNDIRA E NOVA
AURORA-CIMOSU, CNPJ: 18.556.220/0001-61

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 684.260,61

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

AGETOP T168 2022/03 COM DESONERAÇÃO 89,05% 51,72% 03/2022

AGETOP T166 2022/03 COM DESONERAÇÃO 91,86% - 03/2022

SINAPI 2022/03 SEM DESONERAÇÃO 115,42% 72,81% 04/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
%

MÊS 1

R$ %

MÊS 2

R$ %

MÊS 3

R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,74 25.564,22 25.564,22100,00

2 TRINCHEIRA 22,79 155.958,90 77.979,4550,00 77.979,4550,00

3 REDE EXTERNA DE CHORUME 18,37 125.689,64 125.689,64100,00

4 POÇO DE VISITA 5,13 35.134,87 17.567,4450,00 17.567,4350,00

5 LAGOA ANAERÓBIA 5,26 35.971,84 35.971,84100,00

6 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 3,63 24.850,00 12.425,0050,00 12.425,0050,00

7 ELEMENTOS EXTERNOS 3,81 26.084,16 26.084,16100,00

8 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 18,48 126.471,60 42.152,9833,33 42.152,9833,33 42.165,6433,34

9 BACIA DE DETENÇÃO 13,60 93.059,24 93.059,24100,00

10 INSTALAÇÃO GEOMEMBRANA 5,18 35.476,14 17.738,0750,00 17.738,0750,00
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163.264,09
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
Total parcela

% R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,74 25.564,22 25.564,22100,00

2 TRINCHEIRA 22,79 155.958,90 155.958,90100,00

3 REDE EXTERNA DE CHORUME 18,37 125.689,64 125.689,64100,00

4 POÇO DE VISITA 5,13 35.134,87 35.134,87100,00

5 LAGOA ANAERÓBIA 5,26 35.971,84 35.971,84100,00

6 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 3,63 24.850,00 24.850,00100,00

7 ELEMENTOS EXTERNOS 3,81 26.084,16 26.084,16100,00

8 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 18,48 126.471,60 126.471,60100,00

9 BACIA DE DETENÇÃO 13,60 93.059,24 93.059,24100,00

10 INSTALAÇÃO GEOMEMBRANA 5,18 35.476,14 35.476,14100,00

684.260,61
684.260,61
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