CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO DO CONSORCIO DATA : 11/11/2021 BDI : 25,26%
INTERMUNICIPAL SUDESTE GOIANO DOS MUNICIPIOS DE o o T = ==
ém‘FAALNGUERA' CUMARI, GOIANDIRA E NOVA AURORA-CIMOSU- AGETOP  T168 2022/03 COM DESONERAGAO ~ 89,05%  51,72%  03/2022
DESCRIGAO: ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO- INSTALAGAO MANTA AGETOP  T166 2022/03 COM DESONERACAO  91,86% 03/2022
@CIMOSU LOCAL: FAZENDA ATOLADOR-CHARQUEADA, CUMARI-GO S 2222:;55;2;;5 :sz::izo 122;? 702;1: oo
i CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SUDESTE GOIANO DOS
MUNICIPIOS DE ANHANGUERA, CUMARI, GOIANDIRA E NOVA
AURORA-CIMOSU, CNPJ: 18.556.220/0001-61
UNIDADES: 1.0UN
VALOR POR R$ 684.260,61
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO % | VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3
% R$ % | R$ % | R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 3,74 25.564,22( 100,00 25.564,22
2 TRINCHEIRA 22,79 155.958,90( 50,00 77.979,45( 50,00 77.979,45
3 REDE EXTERNA DE CHORUME 18,37 125.689,64 100,00 125.689,64
4 POCO DE VISITA 5,13 35.134,87| 50,00 17.567,44| 50,00 17.567,43
5 LAGOA ANAEROBIA 5,26 35.971,84 100,00 35.971,84
6 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 3,63 24.850,00 50,00 | 12.425,00( 50,00 12.425,00
7 ELEMENTOS EXTERNOS 3,81 26.084,16 100,00 26.084,16
8 ADMlNlSTRACAO DA OBRA 18,48 126.471,60| 33,33 42.152,98( 33,33 | 42.152,98( 33,34 42.165,64
9 BACIA DE DETENCAO 13,60 93.059,24 100,00 93.059,24
10 |NSTALACAO GEOMEMBRANA 5,18 35.476,14 50,00 17.738,07| 50,00 17.738,07
684.260,61( 23,86 | 163.264,09| 42,90 | 293.552,57( 33,24 | 227.443,95
23,86 | 163.264,09| 66,76 | 456.816,66(100,00| 684.260,61
ITEM DESCRICAO % | VALORRS$) — Total parcRG:a
1 SERVICOS PRELIMINARES 3,74 25.564,22| 100,00 25.564,22
2 TRINCHEIRA 22,79 155.958,90( 100,00 155.958,90
3 REDE EXTERNA DE CHORUME 18,37 125.689,64| 100,00 125.689,64
4 POCO DE VISITA 5,13 35.134,87( 100,00 35.134,87
5 LAGOA ANAEROBIA 5,26 35.971,84( 100,00 35.971,84
6 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 3,63 24.850,00| 100,00 24.850,00
7 ELEMENTOS EXTERNOS 3,81 26.084,16| 100,00 26.084,16
8 ADMINISTRACAO DA OBRA 18,48 126.471,60( 100,00 126.471,60
9 BACIA DE DETENCAO 13,60 93.059,24( 100,00 93.059,24
10 INSTALACAO GEOMEMBRANA 5,18 35.476,14( 100,00 35.476,14
684.260,61
684.260,61
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